

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ŠILUMA“

TVIRTINU
Direktoriaus pavaduotojas

Jonas Bumelis

**KATILINIŲ REMONTO IR ŠILUMINIŲ TRASŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ 2025 M.
GRAFIKAS**

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Mėnuo					
		Birželis		Liepa		Rugpjūtis	
		Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas	Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas	Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas
1	Pakruojo RK					08.04- 08.29	08.27- 08.28
2	Pakruojo kaimo katilinė			07.07- 07.11	07.15		
3	Linkuvos katilinė			07.21- 07.25	07.29		
4	Linkavičių katilinė	06.09- 06.13	06.17				

Parengė
Remonto ir priežiūros vadovas

Mindaugas Balzaris
2025-06-02